

CIMENTA

Bitácora del proyecto

Inteligencia inmobiliaria cuantitativa · Ciudad de México · 2026

Registro cronológico de todo lo que hacemos en el proyecto. La entrada más reciente va arriba.

Convención de cada entrada: fecha y responsable · qué se hizo · decisiones / notas · pendientes / siguiente paso.

2026-06-12 — Etapa 1: portales objetivo (M1 Ingesta)

Qué se hizo

- Investigación de los principales portales para comprar inmuebles en CDMX y la ZMVM, cruzando rankings de tráfico de **Similarweb** (top 5, may-2026) y **Semrush** (abr-2026, visitas/mes).
- Se excluyeron sitios con poco inventario CDMX o no-portal (craigslist, zillow, idealista, foros).
- Se creó config.yml con la lista portales (objetos {nombre, sitio}).

Top 10 portales seleccionados

#	Portal	Sitio
1	Inmuebles24	https://www.inmuebles24.com
2	Propiedades.com	https://propiedades.com
3	Vivanuncios	https://www.vivanuncios.com.mx
4	Lamudi	https://www.lamudi.com.mx
5	Mercado Libre Inmuebles	https://inmuebles.mercadolibre.com.mx
6	Pincali	https://www.pincali.com
7	Trovit Casas	https://casas.trovit.com.mx
8	EasyBroker	https://www.easybroker.com
9	iCasas	https://www.icasas.mx
10	Casas y Terrenos	https://www.casasyterrenos.com

Decisiones / notas

- Orden por tráfico nacional; todos tienen inventario en CDMX/ZMVM.
- Trovit es agregador (útil para probar deduplicación en M1); EasyBroker es backend tipo MLS con API. Alternos a futuro: Metroscubicos, Century21, RE/MAX MX.

Pendientes / siguiente paso

- ☐ Definir la estructura de M1 (Ingesta): cómo recolectar de cada portal.
- ☐ Revisar términos de uso / robots.txt de cada sitio antes de scrapear.

2026-06-12 — Arranque del proyecto (Etapa 0: setup)

Qué se hizo

- Estructura base del repositorio: `app/`, `data/`, `notebooks/`, `test/`, `src/`, `docs/`, más `README.md`, `requirements.txt`, `.gitignore` y esta bitácora.
- Carpetas vacías versionadas con `.gitkeep`.
- Entorno de Anaconda `cimenta_env` con **Python 3.12** (vacío, sin dependencias todavía).
- Repositorio Git con tres ramas: `master`, `dev`, `feature/dev`.
- Remoto configurado a `https://github.com/danielomar14/cimenta_repo.git` y las tres ramas subidas.

Decisiones / notas

- Flujo de trabajo: desarrollo en `feature/dev` → pruebas en `dev` → estable en `master`.
- El entorno se mantiene vacío a propósito; las dependencias se agregarán etapa por etapa.
- Datos (`data/`) excluidos del control de versiones vía `.gitignore`.
- La bitácora se lleva en LaTeX (`BITACORA.tex`) y se renderiza a PDF (`BITACORA.pdf`) con `tectonic`.

Bloqueo detectado — Catálogo de Etapas ilegible

- El archivo `docs/context/CIMENTA-Catalogo-de-Etapas.pdf` (236 págs.) está **corrupto**: todos los bytes $\geq 0x80$ de sus streams comprimidos fueron sustituidos por el carácter de reemplazo Unicode U+FFFD (`ef bf bd`) — 823,069 ocurrencias. Es resultado de un round-trip UTF-8 que destruyó la data binaria. **No es recuperable**: ni texto ni render.
- Los demás PDFs de `docs/context/` están sanos: Plan-Maestro-v2 (97p), Plan-Maestro (43p), Bitácora-del-Jurado (120p), Propuesta-Inicial (12p), Riesgos-y-Debilidades (17p).
- **Acción requerida**: reexportar / volver a subir una copia limpia del Catálogo de Etapas para poder avanzar etapa por etapa.

Pendientes / siguiente paso

- ☐ Obtener copia limpia de `CIMENTA-Catalogo-de-Etapas.pdf`.
- ☐ Leer el catálogo y definir la Etapa 1.